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PLANIFICACIÓN ANUAL 2015

Ciclo Superior Secundario

ESPACIO  CURRICULAR:  ASESORAMIENTO,  GESTION  y  DIREC.  De
OBRA.

DOCENTE  S:   ESPINOZA, Cristina - GRUBER,  A. CESAR  E.

ESPECIALIDAD:   TÉCNICO PROFESIONAL MAESTRO MAYOR DE OBRAS

CURSO:    6º Año.-               DIVISIONES: “B”  y  “C”

HORAS SEMANALES:   10 (Diez).-

FUNDAMENTACION

    La presente asignatura debe propender a la aplicación creativa de sus conocimientos
y  a  la  solución  de  ciertos  problemas  de  las  Técnicas  Constructivas,  cuyo  objetivo
principal  sea  el  relacionado  con  los  proyectos  y  construcción de  las  más  diversas
Obras Civiles y Arquitectónicas.- 

   Éstas, forman parte integrante del edificio, se consideran elementales para el buen
funcionamiento y el confort de un inmueble, además considerando la calidad de vida de
los  ocupantes.-   Y  a  la  hora  de  proyectar,  así  como  se  deberá  considerar  las
estructuras,  las Instalaciones,  del edificio,  se deberá tener en cuenta como un todo
elemental a considerar a la hora de proyectar.-

   Al momento de proyectar y diseñar se deberá tener en cuenta los códigos y normas de
edificación, y si no estuvieren, respetar las Reglas del Arte,  como así también el buen
funcionamiento y construcción de los espacios habitables. Teniendo en cuenta los pasos
lógicos  del  construir.-  Y  según  la  zona,  donde  construiremos,  debemos  proyectar,
diseñarlas obras, de la manera que se simplifiquen, que sean económicas. Además de
cuidar los aspectos estéticos, disponibilidad existencial en plaza, debemos considerar
los factores climáticos, geológicos, topográficos y, regionalismos de ser necesarios.-.-

   Los mismos no solamente permiten el proyecto de sistemas sencillos, e integrales,
sino que además constituyen la base de los posteriores problemas que debe afrontar un
Maestro Mayor de Obras dentro del citado campo constructivo integral.-

      Además, que el material se adapte a los cambios tecnológicos, sea el ideal para el
buen funcionamiento, aprobados por las normas, resista,  sea de calidad  y lo haga con
seguridad y economía. Este  requisito necesario para tener en cuenta la intervención en
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el mantenimiento y conservación de edificios.-

OBJETIVOS

 Obtener  una formación integral,  aplicando los  conocimientos  de  la   Física,
Química,  Matemáticas,  Geometría,  Hidráulica,  Geología,  Agrimensura,
Estructuras y Dibujo.- Materiales y Técnicas de Construcción, y su Industria
Nacional.- Relacionados en una dinámica transversal, utilizando el análisis y la
investigación.-

 Fomentar en los alumnos la participación creativa y crítica.-

 Interpretar y aplicar normas según las Reglas del Arte de la Construcción, las
IRAM-,  las  ISO,   Hipótesis  y  Principios  fundamentales  de  la  Ejecución  de
Obras, y  el uso ideal de los Materiales.- Agregando las especificaciones téc-
nicas, de la marca del material y las establecidas por Obras Publicas de la
Provincia, de la Nación.- Y técnicas especificas para Obras Privadas según el
caso.- 

 Identificar  y  resolver  problemas  referentes  a  la  construcción,  utilizando  los
métodos y técnicas resolutivas pertinentes.-

 Desarrollar actividades de integración, formando parte de grupos de trabajos,
fortaleciendo  la  participación  activa  y  el  cumplimiento  de  las  normas  de
convivencia.-                     

                                                        

CONTENIDOS:

CONTENIDOS CONCEPTUALES:
distribución de unidades didácticas

Unidad Temática Nº 1:   LA OBRA.  LA EMPRESA.-   
                            

Tamaño de las Empresas.- La empresa dedicada a la industria de la Construcción.-

Ubicación de la Obra. Su importancia.- Obras Urbanas. Suburbanas.- En el interior

del país.- Fuentes de Provisión de Agua y Energía, en la Obra.-  Aprovisionamiento de

materiales.- 
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Aspectos fundamentales al momento de tomar  decisión de uso de sistema: Aspectos

Generales y particulares.- 

Aspectos económicos y de seguridad.-

Unidad Temática Nº 2: ESTUDIO, VERIFICACION E INTERPRETACION DE
                                        LA DOCUMENTACION: LICITACIONES y DE OBRA.-
                                      

Contrato,  pliegos de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones. Pliegos tipo

para una licitación.

Aprobación de trabajos Realizados.- 

Control de la calidad de materiales.- 

Control y Registro del avance de obra.-

Insumos y mano de obra.-

Recepción parcial, provisoria y definitiva de obras.-

Métodos de verificación y control de la calidad técnica y estética de las obras.-

Libros  de  Ordenes  de  servicio.  Control  de  Certificaciones.  Subcontratos.  Ayuda  de

gremios.-

Unidad Temática Nº 3: TECNICAS PARA GESTIONAR- ADMINISTRAR LOS 
                                       PROCESOS  y LOS PRODUCTOS CONSTRUCTIVOS.-

Secuenciación  de  los  procesos  constructivos.  Criterios  para  componer  grupos  de

trabajo. Personal necesario.  Técnico, administrativo y obrero. Personal del lugar o

transportado. Serenos. Vigilancia. 

Control  de  asistencia  y  horas  de  trabajo.  Tarjetas.  Tarjetas  y  libros  de  jornales

liquidación de haberes. Distribución de las tareas. Elección de equipo, herramientas y

útiles, transporte.  Trasporte de materiales: su organización en planta y/o en elevación.

Preparación  de Certificados.- 

Gráficos de Ejecución. Sistema Gantt. 

Mayores costos de Mano de Obra y Materiales.- Su Liquidación.-    

Programación de inversiones y certificaciones de Obra.-

Recepción de trabajos ejecutados por subcontratistas. 

Control de Costos.-

Actas de Recepción provisoria. Entrega de la totalidad de la Obra. Actas de Recepción
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definitiva.-

Técnicas  para  desempeñarse  como  representante  técnico  de  empresas  y/o  estudios

profesionales.-

Técnicas  para  realizar  peritajes,  tasaciones  y  arbitrajes.-  Métodos  para  asesorar

técnicamente a terceros.-

Unidad Temática Nº 4: PLANIFICACION DE OBRA.-

Planificación de la Ejecución de la Obra.- 

Técnicas para gestionar, dirigir y controlar los procesos constructivos.- 

Detalle de la totalidad de la Obra,- paso a paso, hasta su entrega.- 

Productividad.- Control de los tiempos.-

Calidades: de Materiales y Mano de Obra.-

Obrador.-   Provisión  de  agua:  de  red  y/o  perforación.-Agua  para  el  consumo del

personal  y  para  la  obra.-  Sanitarios:  Vestuarios,  Baños  y  duchas.-  Oficinas.-

Comedores.-

Provisión de energía eléctrica, u otro tipo, según equipos. Trifásicos y monofásicos.-

Equipos energéticos propios, y/o de red general.-

Planificación de ingreso de materiales: Almacenamiento.- Sincronización de distintos

trabajos.  Insumos e ingresos de gremios.- 

Pañol.-  Herramientas  de mano y eléctricos:  Mantenimiento predictivo,  preventivo y

correctivo.-

Pedidos, recepción y acopio de materiales e insumos. Control de calidad según pliego

de condiciones. Remitos. Partes diarios. Control de consumo y existencia.

  Unidad  Temática Nº 5: INSPECCION y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 

                                         EDILICIAS.-

Mantenimiento predictivo,  preventivo y  correctivo de las  partes  constitutivas  de las

obras edilicias. 

Técnica para determinar las posibilidades de solución de los problemas detectados.

Métodos para la definición de materiales y elementos constructivos a utilizar.- 

Unidad Temática Nº 6: COMPUTO METRICO.-

El computo Métrico de la obra, en los ítems, que la componen.- Objeto y Técnica del

cómputo métrico.-
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Generalidades.- Metodología.- Reglamentación.-

Documentación necesaria.- Pliego de Especificaciones Técnicas y Legales.- De Obra.-

Detalles constructivos.-

El despiezo.-Cantidades de Materiales.-

Mediciones y consumo del movimiento de tierra. 

Mediciones y consumo de materiales de albañilería.

Mediciones y consumos en morteros y hormigones.

Techos. Estructuras de hierro. Estructuras de madera. 

Revoques y cielorrasos. Solados. Tipos de contrapiso. Zócalos y cordones, umbrales  y

solias. Pavimentos. Revestimiento de  marmolería.-

Carpintería metálica y de madera. Pintura. Vidrios y  Policarbonatos.  Ladrillos de

vidrio. Baldosa de vidrio. Vidrios de seguridad. 

Obras varias. Mediciones de escalera. Demoliciones. 

Instalación complementarias generalidades. 

Unidad Temática Nº 7: TECNICAS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE 
                                       MATERIALES y MANO DE OBRA.-

Las técnicas de presupuesto. Tipos.

Presupuesto por analogía, por equivalencia de mano de obra, por análisis de costos. 

Otros índices y parámetros. Metodologías. La  ayuda de los gremios. 

Presupuesto por análisis de precios.  Costos de materiales. Costo de mano de obra. 

Estructura de Precios.-

Los gastos generales. El beneficio. Los impuestos. Costo financiero de la inversión. 

Eventualidad.  Imprevistos,  seguridad.  Honorarios  profesionales.  Derechos

municipales.  Planillas  para  el  análisis  de  costo.  Generalidades.  Ejemplo  de

aplicaciones. Análisis de costo del equipo.

Formas de presupuestar: ajustes alzado, unidad de medida, coste  y costas. Obras por

administración. Calculo del costo: materiales, mano de obra.- 

Unidad Temática Nº 8: SEGURIDAD y PREVENCION.-

Riesgos Comunes.- 

Elementos de Seguridad de Maquinas e Instalaciones.- 

Manipulación de productos.- Estiba en obra.-

Señalización de Seguridad: Áreas de Riesgo, pictogramas, Códigos de colores.-



   Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1 “UNESCO”

Sistemas de alarma y sistemas de protección.- Actuación según el Plan de emergencia.-

Accidentes más comunes.-

Equipos de protección personal y grupal.-  Dispositivos de detección y  protección.-

Clasificación y utilización.- 

Sistemas  de  prevención  y  protección  del  ambiente  de  trabajo  en  la  industria  de

procesos

Trabajo en altura, Andamios, arnés, bandejas de Seguridad.-

Acondicionamiento del lugar de trabajo: ventilación, iluminación, climatización, etc.-

Normativas, Provinciales, Nacionales, ART.-

                                        

CONTENIDOS ACTITUDINALES

 Interés y apertura como base del conocimiento. 

 Disciplina,  esfuerzo  y  perseverancia  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  los

diferentes problemas propuestos. 

 Revisión  crítica,  responsable  y  constructiva  con  relación  a  los  trabajos  y

proyectos en los que participan. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Valoración en el intercambio de ideas como fuente de aprendizaje. 

 Valoración  del  trabajo  individual  y  grupal  como  instrumento  de

autorrealización.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

 Interpretación y aplicación de las normas, hipótesis y principios fundamentales
de las Normas de Obras Publicas, Normas y Códigos Municipales.- Y Reglas
del Arte.-

 Aplicación  de  procedimientos  básicos,  demostrando  la  comprensión  de  los
desarrollos conceptuales previos.

 Interrelación  de  las  Instalaciones  con  otras  disciplinas,  logrando  una
formación integral.

 Asociación  de  la  teoría  con  la  práctica,  que  quedará  demostrado  en  la
resolución de problemas concretos.-
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

.-METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

•Se  emplearán  las  técnicas  interrogativas,  expositivas  y  coloquiales,  evaluando  la
participación activa, y el grado de interés de los alumnos en el dictado de las clases.

• Resulta necesario establecer un proceso de comunicación profesor-alumno dinámico
y en permanente ajuste en la metodología de enseñanza.

• Promover la motivación del alumno para que aparezcan o se acentúen la originalidad
y la creatividad.

• Lograr la asociación, conexión e integración por parte del alumno de lo teórico con
lo práctico.

• El cultivo de las aptitudes de inducción, deducción y analogía como complementos
del proceso de razonamiento necesario.

.-ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

• Los alumnos deberán participar activamente en las reflexiones en clases. 

•  Deberán  desarrollar  en  clase  las  actividades  teóricas  y  prácticas  dadas  por  el
profesor. 

• Deberán desarrollar los trabajos, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. 

•   Utilizarán la informática como herramienta que permita la administración de la
información.

•  Exposición en Audios Visuales.-

•  Confeccionarán una carpeta  individual   formato  A4,  A3 que  será requisito  tener
completa a fin del año lectivo, para la aprobación de la materia. 

• En caso de rendir la materia, la carpeta será fundamental para el examen.
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EVALUACIÓN

Evaluación  inicial: Se  evaluarán  los  contenidos  conceptuales,  procedimentales  y
actitudinales previos, a través del dialogo, interrogatorios permanentes y resolución de
problemas.                      

Evaluación formativa:  Se evaluarán los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales  durante  el  proceso  de  aprendizaje,  a  través  de  trabajos  prácticos
individuales y grupales, indagación de saberes, dialogo permanente con el alumno en
clase. 

Evaluación sumativa: Se evaluarán los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales mediante trabajos prácticos individuales y grupales, exposiciones orales
exámenes escrito correspondientes a cada unidad temática.

CRITERIOS DE EVALUACION

 Participación activa en clase. 

 Manejo  de  un  vocabulario  técnico  específico,  lo  cual  permitirá  una  mejor
comunicación y desempeño en el aula. 

 Entrega  de  Trabajos  Prácticos  en  término,  con  las  condiciones  óptimas  de
presentación,  la elaboración e investigación. 

 Exposición  para todo el grupo de la clase, desarrollado en Audio Visuales por  los
alumnos,  en  equipos  de  a  dos,  o  individual,  con  videos  donde  se  muestre  el
desarrollo constructivo del elemento arquitectónico.- 

 Presentación  de  la  carpeta  completa  con  todos  los  temas  teóricos  y  prácticos
realizados en clase y las evaluaciones llevadas a cabo. 

 Aplicación y evaluación de ejercicios desarrollados y resueltos en clase. 

 Los alumnos deberán demostrar respeto al docente y con sus pares, respetando el
pensamiento ajeno.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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             Se evaluará al alumno por medio de:

 Diálogos permanentes.

 Exposiciones orales y Audios Visuales, individuales y grupales.

 Informes y trabajos prácticos.

 Pruebas escritas.



RECURSOS
              Los recursos utilizados son:

 Pizarra

 Computadoras

 Audio Visuales, Uso de las TICs

 Distintas bibliografías

BIBLIOGRAFÍA

 ARQ. JAIME NISNOVICH, “MANUAL PRACTICO DE CONSTRUCCONES”-
EL AUXILIAR DE OBRA.- Ediciones NISNO.-

 ARQ.  JAIME  NISNOVICH,  “MANUAL  PRACTICO  DE  INSTALACIONES
SANITARIAS”-   Tomo1 y 2-   CLOACALES y PLUVIALES.- Ediciones NISNO.-

 ING.  MARIO E.  CHANDIAS,  COMPUTOS Y PRESUPUESTOS.-  Librería  y
Editorial ALSINA.-

 LEY DE OBRAS PUBLICAS, de la NACION-  y  La  Ley N°83-de MISIONES.-

 CODIGO CIVIL ARGENTINO.-

 Arq. ESPINOZA, Cristina y Arq. GRUBER, A. Cesar,   PROGRAMAS INFOR-
MATIZADOS PARA EL COMPUTO Y ANALISIS DE PRECIOS.- Para OBRAS
PUBLICAS PROVINCIALES y MUNICIPALES -Reformulación y Modificatoria-

 Arq. PAGURA SHARPLES, Roberto- ANALISIS DE COSTOS-Planilla PAGURA.
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 Ing.  GONZALEZ,  Rafael  Alfredo,  APORTES PARA EL CONOCIMIENTO de
PROBLEMAS de ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION y CONDUCCION de
EMPRESAS  de  la  INDUSTRIA  de  la  CONSTRUCCION.-  F.ING.  –  FAU.
UNNE.-

 H SMIDT, “TRATADO DE LA CONSTRUCCION”- Editorial GILI.-  

  INFORMES - PROSPECTOS- ESPECIFICACIONES TECNICAS  de  FIRMAS
COMERCIALES.-

 INFORMES DE INTERNET.-.

 GONZALEZ  MONTANER,  BERTO-editor.-  “ARQ.-CLARIN”  -DIARIO  DE
ARQUITECTURA-,  Suplemento Semanal, de tirada nacional-

 CUADROS  de  PRECIOS  y  COSTOS,  Revista  de  Publicación  Mensual  del
Constructor Misionero.-

 ARQ. RAUL E. CASTAGNINO.- U.B.A- F.A.U.-  -U.N.N.E.- F.A.U.- APUNTES
DE  LA  FACULTAD-  CATEDRA  INTRODUCCION  A  LAS  CONSTRUC-
CIONES.- TECNOLOGIAS.-

Firma de los profesores:

…………………………………………………………………………………..

                                                                              Prof. y Arq. ESPINOZA, Cristina

………………………………………………………………………………….

                                                                                Prof. y Arq. GRUBER, A. Cesar

Programa Anual 2015
Ciclo Superior Secundario

Especialidad: TÉCNICO PROFESIONAL MAESTRO MAYOR DE OBRAS

Espacio     Curricular  : ASESORAMIENTO, GESTION y DIRECCION de OBRA.-
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Cursos:   6º Año                       División/es: “B”, “C”

Profesor/es:   ESPINOZA, Cristina - GRUBER, A. Cesar
                        

Contenidos Conceptuales a Desarrollar:

Unidad Temática Nº 1:   LA OBRA.  LA EMPRESA.-                               
Tamaño de las Empresas.- La empresa dedicada a la industria de la Construcción.-
Ubicación de la Obra. Su importancia.- Obras Urbanas. Suburbanas.- En el interior
del país.- Fuentes de Provisión de Agua y Energía, en la Obra.-  Aprovisionamiento de
materiales.- 
Aspectos fundamentales al momento de tomar  decisión de uso de sistema: Aspectos
Generales y particulares.- 
Aspectos económicos y de seguridad.-

Unidad Temática Nº 2: ESTUDIO, VERIFICACION E INTERPRETACION DE
                                       LA DOCUMENTACION: LICITACIONES y DE OBRA.-
Contrato,  pliegos de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones. Pliegos tipo
para una licitación.
Aprobación de trabajos Realizados.- 
Control de la calidad de materiales.- 
Control y Registro del avance de obra.-
Insumos y mano de obra.-
Recepción parcial, provisoria y definitiva de obras.-
Métodos de verificación y control de la calidad técnica y estética de las obras.-
Libros  de  Ordenes  de  servicio.  Control  de  Certificaciones.  Subcontratos.  Ayuda  de
gremios.-

Unidad Temática Nº 3: TECNICAS PARA GESTIONAR- ADMINISTRAR LOS 
                                       PROCESOS  y LOS PRODUCTOS CONSTRUCTIVOS.-
Secuenciación  de  los  procesos  constructivos.  Criterios  para  componer  grupos  de
trabajo. Personal necesario.  Técnico, administrativo y obrero. Personal del lugar o
transportado. Serenos. Vigilancia. 
Control  de  asistencia  y  horas  de  trabajo.  Tarjetas.  Tarjetas  y  libros  de  jornales
liquidación de haberes. Distribución de las tareas. Elección de equipo, herramientas y
útiles, transporte.  Trasporte de materiales: su organización en planta y/o en elevación.
Preparación  de Certificados.- 
Gráficos de Ejecución. Sistema Gantt. 
Mayores costos de Mano de Obra y Materiales.- Su Liquidación.-    
Programación de inversiones y certificaciones de Obra.-
Recepción de trabajos ejecutados por subcontratistas. 
Control de Costos.-
Actas de Recepción provisoria. Entrega de la totalidad de la Obra. Actas de Recepción
definitiva.-
Técnicas  para  desempeñarse  como  representante  técnico  de  empresas  y/o  estudios
profesionales.-
Técnicas  para  realizar  peritajes,  tasaciones  y  arbitrajes.-  Métodos  para  asesorar
técnicamente a terceros.-
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Unidad Temática Nº 4: PLANIFICACION DE OBRA.-
Planificación de la Ejecución de la Obra.- 
Técnicas para gestionar, dirigir y controlar los procesos constructivos.- 
Detalle de la totalidad de la Obra,- paso a paso, hasta su entrega.- 
Productividad.- Control de los tiempos.-
Calidades: de Materiales y Mano de Obra.-
Obrador.-   Provisión  de  agua:  de  red  y/o  perforación.-Agua  para  el  consumo del
personal  y  para  la  obra.-  Sanitarios:  Vestuarios,  Baños  y  duchas.-  Oficinas.-
Comedores.-
Provisión de energía eléctrica, u otro tipo, según equipos. Trifásicos y monofásicos.-
Equipos energéticos propios, y/o de red general.-
Planificación de ingreso de materiales: Almacenamiento.- Sincronización de distintos
trabajos.  Insumos e ingresos de gremios.- 
Pañol.-  Herramientas  de mano y eléctricos:  Mantenimiento predictivo,  preventivo y
correctivo.-
Pedidos, recepción y acopio de materiales e insumos. Control de calidad según pliego
de condiciones. Remitos. Partes diarios. Control de consumo y existencia.

Unidad  Temática Nº 5: INSPECCION y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 
                                        EDILICIAS.-
Mantenimiento predictivo,  preventivo y  correctivo de las  partes  constitutivas  de las
obras edilicias. 
Técnica para determinar las posibilidades de solución de los problemas detectados.
Métodos para la definición de materiales y elementos constructivos a utilizar.- 

Unidad Temática Nº 6: COMPUTO METRICO.-
El computo Métrico de la obra, en los ítems, que la componen.- Objeto y Técnica del
cómputo métrico.-
Generalidades.- Metodología.- Reglamentación.-
Documentación necesaria.- Pliego de Especificaciones Técnicas y Legales.- De Obra.-
Detalles constructivos.-
El despiezo.-Cantidades de Materiales.-
Mediciones y consumo del movimiento de tierra. 
Mediciones y consumo de materiales de albañilería.
Mediciones y consumos en morteros y hormigones.
Techos. Estructuras de hierro. Estructuras de madera. 
Revoques y cielorrasos. Solados. Tipos de contrapiso. Zócalos y cordones, umbrales  y
solias. Pavimentos. Revestimiento de  marmolería.-
Carpintería metálica y de madera. Pintura. Vidrios y  Policarbonatos.  Ladrillos de
vidrio. Baldosa de vidrio. Vidrios de seguridad. 
Obras varias. Mediciones de escalera. Demoliciones. 
Instalación complementarias generalidades. 

Unidad Temática Nº 7: TECNICAS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE 
                                       MATERIALES y MANO DE OBRA.-
Las técnicas de presupuesto. Tipos.
Presupuesto por analogía, por equivalencia de mano de obra, por análisis de costos. 
Otros índices y parámetros. Metodologías. La  ayuda de los gremios. 
Presupuesto por análisis de precios.  Costos de materiales. Costo de mano de obra. 
Estructura de Precios.-
Los gastos generales. El beneficio. Los impuestos. Costo financiero de la inversión. 
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Eventualidad.  Imprevistos,  seguridad.  Honorarios  profesionales.  Derechos
municipales.  Planillas  para  el  análisis  de  costo.  Generalidades.  Ejemplo  de
aplicaciones. Análisis de costo del equipo.
Formas de presupuestar: ajustes alzado, unidad de medida, coste  y costas. Obras por
administración. Calculo del costo: materiales, mano de obra.- 

Unidad Temática Nº 8: SEGURIDAD y PREVENCION.-
Riesgos Comunes.- 
Elementos de Seguridad de Maquinas e Instalaciones.- 
Manipulación de productos.- Estiba en obra.-
Señalización de Seguridad: Áreas de Riesgo, pictogramas, Códigos de colores.-
Sistemas de alarma y sistemas de protección.- Actuación según el Plan de emergencia.-
Accidentes más comunes.-
Equipos de protección personal y grupal.-  Dispositivos de detección y  protección.-
Clasificación y utilización.- 
Sistemas  de  prevención  y  protección  del  ambiente  de  trabajo  en  la  industria  de
procesos
Trabajo en altura, Andamios, arnés, bandejas de Seguridad.-
Acondicionamiento del lugar de trabajo: ventilación, iluminación, climatización, etc.-
Normativas, Provinciales, Nacionales, ART.-
                                        

Bibliografía: 

 ARQ. JAIME NISNOVICH, “MANUAL PRACTICO DE CONSTRUCCONES”-
EL AUXILIAR DE OBRA.- Ediciones NISNO.-

 ARQ.  JAIME  NISNOVICH,  “MANUAL  PRACTICO  DE  INSTALACIONES
SANITARIAS”-   Tomo1 y 2-   CLOACALES y PLUVIALES.- Ediciones NISNO.-

 ING.  MARIO E.  CHANDIAS,  COMPUTOS Y PRESUPUESTOS.-  Librería  y
Editorial ALSINA.-

 LEY DE OBRAS PUBLICAS, de la NACION-  y  La  Ley N°83-de MISIONES.-

 CODIGO CIVIL ARGENTINO.-

 Arq. ESPINOZA, Cristina y Arq. GRUBER, A. Cesar,   PROGRAMAS INFOR-
MATIZADOS PARA EL COMPUTO Y ANALISIS DE PRECIOS.- Para OBRAS
PUBLICAS PROVINCIALES y MUNICIPALES -Reformulación y Modificatoria-

 Arq. PAGURA SHARPLES, Roberto- ANALISIS DE COSTOS-Planilla PAGURA.

 Ing.  GONZALEZ,  Rafael  Alfredo,  APORTES PARA EL CONOCIMIENTO de
PROBLEMAS de ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION y CONDUCCION de
EMPRESAS  de  la  INDUSTRIA  de  la  CONSTRUCCION.-  F.ING.  –  FAU.
UNNE.-

 H SMIDT, “TRATADO DE LA CONSTRUCCION”- Editorial GILI.-  

  INFORMES - PROSPECTOS- ESPECIFICACIONES TECNICAS  de  FIRMAS
COMERCIALES.-

 INFORMES DE INTERNET.-.

 GONZALEZ  MONTANER,  BERTO-editor.-  “ARQ.-CLARIN”  -DIARIO  DE
ARQUITECTURA-,  Suplemento Semanal, de tirada nacional-
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 CUADRO   CUADROS  de  PRECIOS  y  COSTOS,  Revista  de  Publicación
Mensual del Constructor Misionero.-

 ARQ. RAUL E. CASTAGNINO.- U.B.A- F.A.U.-  -U.N.N.E.- F.A.U.- APUNTES
DE  LA  FACULTAD-  CATEDRA  INTRODUCCION  A  LAS  CONSTRUC-
CIONES.- TECNOLOGIAS.-

Criterios de Evaluación:
 Participación activa en clase. 
 Manejo  de  un  vocabulario  técnico  específico,  lo  cual  permitirá  una

mejor comunicación y desempeño en el aula. 
 Entrega de Trabajos Prácticos en término, con las condiciones óptimas

de presentación,  la elaboración e investigación. 
 Presentación  de  la  carpeta  completa  con  todos  los  temas  teóricos  y

prácticos realizados en clase y las evaluaciones llevadas a cabo. 
 Aplicación y evaluación de ejercicios desarrollados y resueltos en clase. 
 Los alumnos deberán demostrar respeto al docente y con sus pares,   

respetando el pensamiento ajeno.


	Evaluación sumativa: Se evaluarán los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales mediante trabajos prácticos individuales y grupales, exposiciones orales exámenes escrito correspondientes a cada unidad temática.

